

ADENDUM ACLARATORIO

AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO MT/DOP/CP/REHAB-EMP-10 DE MAYO-EL TORO/2024-04, CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO 2021-2024, DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO JORGE AGUILAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL MAESTRO J. REFUGIO ESTRADA CORTES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y POR EL ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA: [REDACTED] REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR [REDACTED], MANIFIESTAN LO SIGUIENTE:

QUE POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS VENIMOS A PUNTUALIZAR LA APORTACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIO CON LA QUE PARTICIPARA A PARTIR DE ESTA FECHA EN EL PAGO DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL TORO, CALLE 10 DE MAYO 1ERA. ETAPA,** BAJO EL NUMERO DE CONTRATO MT/DOP/CP/REHAB-EMP-10 DE MAYO-EL TORO/2024-04, CON FECHA DE CELEBRACIÓN 30 DEL MES DE ENERO DEL 2024, ESTO POR ASÍ CONVENIR A NUESTROS INTERESES Y CUMPLIENDO A CABALIDAD CON NUESTRO COMPROMISO EMANADO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIRMADO EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2024 ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. ESTRUCTURA FINANCIERA QUE FUE AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 77 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024, RELATIVA A LA PRIMERA

ADENDUM ACLARATORIO

MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE OBRA CON RECURSO DE LA CUENTA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2024. ES POR ESTO QUE REALIZAMOS LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SIN VARIAR EL MONTO CONTRATADO.

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN:	ESTRUCTURA FINANCIERA CONTRATADA:			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (CUENTA PÚBLICA)
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL TORO, CALLE 10 DE MAYO 1ERA. ETAPA	\$1,508,293.40	\$ 0.00	\$0.00	\$1,508,293.40

LA ESTRUCTURA FINANCIERA QUEDA EN LA SIGUIENTE FORMA:

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN:	ESTRUCTURA FINANCIERA A EJECUTAR:			
	TOTAL	FEDE RAL	ESTATAL	MUNICIPAL (CUENTA PÚBLICA)
REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL TORO, CALLE 10 DE MAYO 1ERA. ETAPA	\$1,508,293.40	\$ 0.00	\$1,055,805.38	\$452,488.02

POR LO CUAL SE DA POR ACEPTADO Y RECONOCIDO LA NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA EN LA CANTIDAD Y CARACTERISTICAS QUE DESCRIBEN SIENDO ESTO LO ULTIMO QUE REGIRA SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL CONTRATO DE MERITO. TODA VEZ QUE LOS ALCANCES CONTRACTUALES, CATALOGO DE CONCEPTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA SIGUEN SIENDO LOS MISMOS QUE SE CONTRATARON Y POR LO TANTO NO EXISTE MODIFICACION ALGUNA MAS QUE LA ACLARACION CON LA CUAL SE DEBERA DE DAR POR PAGADA LA MULTICITADA OBRA.

MANIFIESTANDO QUE SU VOLUNTAD TRANSCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, NO SE VIO INFLUENCIADA POR NINGUN VICIO O ERROR QUE PUDIERE NULIFICARLO EN TODO O EN PARTE., QUE ESTAN DE ACUERDO CON LA ACLARACION HECHA A LA ESTRUCTURA

ADENDUM ACLARATORIO

FINANCIERA INICIALMENTE CONTRATADA BAJO EL NUMERO DE CONTRATO MT/DOP/CP/REHAB-EMP-10 DE MAYO-EL TORO/2024-04, POR LO QUE ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN EN LA CIUDAD DE TARIMORO A LOS 08 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2024.

[REDACTED]
MAESTRO. JORGE AGUILAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[REDACTED]
MAESTRO. J. REFUGIO ESTRADA CORTES
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

[REDACTED]
ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

